

< 3 \* 108 \* 9 >

ПК РИК (вер.1.3.131024) тел./факс (495) 347-33-01  
Унифицированная форма № КС-2  
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

Форма КС-2

Код
0322005

Форма по ОКУД

по ОКПО
---------

по ОКПО

по ОКПО
---------

по ОКПО

по ОКПО
---------

по ОКПО

--

--

Объект:

4-ый пер. Победы, дом 11, кв. 3. Ремонт лавочки.

--

Вид деятельности по ОКДП

номер
дата

Вид операции

--

--

Договор подряда (контракта)

--

Номер документа

9
---

Дата составления

25.05.2014
------------

А К Т

**О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

951 руб.

- К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
- К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;
- К4 - в т.ч. оплата механизаторов;
- К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.
- К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость: 0.951 тыс. руб.  
Сметная заработная плата: 0.261 тыс. руб.

Составлен в текущих ценах на 03.2014 г.

Номер по порядку	позиции и по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ	Стоимость, руб.	
						количество	цена за единицу, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8

< 3 \* 108 \* 9 >

ПК РИК (вер.1.3.131024) тел./факс (495) 347-33-01

Форма КС-2

1.	Ремонт лавочки. Установка брусков. - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Тарифная ставка.	чел.-ч	2	130.32	261
2.	Брусек деревянный окрашенный 1700*50*50 - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	Цена поставщика.	шт.	4	95.00	380

ИТОГО ПО АКТУ	641
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	641
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=78 - по стр. 1)	204
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С К=0,94	192
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1)	131
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ С К=0,9	118
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	951
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	192
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	118
ВСЕГО ПО АКТУ	951


Сдал: *Зинченко Ю.И.*

М.П.

Принял: *Гурьев М.В.*

М.П.

*Мещин*



(ДОЛЖНОСТЬ, ПОДПИСЬ, Ф.И.О.)

*Сурягин В.Н.*

(ДОЛЖНОСТЬ, ПОДПИСЬ, Ф.И.О.)

*Иванов П.С.*

*Семин Александр Т.А.*



ПК РИК (вер.1.3.131024) тел./факс (495) 347-33-01		3		4		5		6		7		8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	3.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	E65-2-1	100 м	0.005	8 892.99							44.46
<p>Вычт.ресурсы: З1000-0001:[ ]; Х03-0954:[ ЭМ-(5.22=32.61*0.16), ЗПМ-(2.07=12.92*0.16) ]</p> <p>- К2 = 14.41; К3 = 8.53; К4 = 16.79; К5 = 1; К6 = 1</p> <p>Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП</p> <p>27.97 17.78 90.21</p>													
2.	5.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	E16-04-001-01	100 м	0.005	11 199.02							56.00
<p>Вычт.ресурсы: З1000-0001:[ ]; Х02-0129:[ ЭМ-(0.97=97.19*0.01), ЗПМ-(0.15=15.10*0.01) ]; Х02-1141:[ ЭМ-(1.14=113.70*0.01), ЗПМ-(0.15=15.10*0.01) ]; Х40-0001:[ ЭМ-(11.14=101.31*0.11), ЗПМ-(1.42=12.92*0.11) ]; С101-2449:[ М-(49.86=33.24*1.5) ]; С101-2576:[ М-(24.70=20580.00*0.0012) ]; С302-3339:[ М-(5023.93=50.34*99.8) ]; С411-0001:[ М-(1.40=3.60*0.39) ]</p> <p>Начисления: Н5= 1.15</p> <p>- К2 = 14.41; К3 = 7.45; К4 = 14.47; К5 = 1.8; К6 = 1</p> <p>Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП</p> <p>54.84 31.61 142.44</p>													
3.	6.	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм	E16-07-004-02	1 врезка	1	669.93							669.93
<p>Вычт.ресурсы: Х40-0001:[ ЭМ-(1.01=101.31*0.01), ЗПМ-(0.13=12.92*0.01) ]; С101-1355:[ М-(3.77=1964.50*0.00192) ]; С101-1705:[ М-(0.01=11.87*0.00072) ]; С103-1011:[ М-(25.00=25.00*1) ]; С103-1034:[ М-(49.00=49.00*1) ]; С301-3342:[ М-(77.76=77.76*1) ]</p> <p>Поправки: ОЗП: *0.5; ЭМ: *0.5; ЗПМ: *0.5</p> <p>Начисления: Н5= 1.15</p> <p>- К2 = 14.4; К3 = 8.27; К4 = 1; К5 = 4.83; К6 = 1</p> <p>Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП</p> <p>656.00 378.11 1 704.03</p>													
4.	23.	Муфта 110	Цена поставщика.	шт.	2	52.53							105.06
<p>Поправки: М: *1.03</p> <p>- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1</p>													


ИТОГО ПО АКТУ		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=62.9 - по стр. 3; %=97.92 - по стр. 5, 6)		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С К=0,94		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 3; %=56.44 - по стр. 5, 6)	
875.45	105.06	105.06	770.39	738.80	694.47	427.50	0.94						

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ С К=0,9  
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САЙТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ-  
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ  
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ  
ВСЕГО ПО АКТУ

ПК РИК (вер.1.3.131024) тел./факс (495) 347-33-01

Форма КС-2  
384.75  
1 849.61  
694.47  
384.75  
1 954.67

0.9  
0.94  
0.9



Сдел: *Зам. директора*

*Сурженко В.И.*

Сдел:

М.П.

*Директор*

*Минин С.С.*


Принял:

(должность)

М.П.

*Т.С.Минин*

*Секретарь Т.С.*



< 3 \* 118 \* 2 >

ПК РИК (вер.1.3.131024) тел./факс (495) 347-33-01

Форма КС-2

Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

Код	0322005
-----	---------

Форма по ОКУД

Инвестор	по ОКПО
----------	---------

Заказчик (Генподрядчик) ООО "Градспецстрой"	по ОКПО
--	---------

Подрядчик(Субподрядчик) ООО "Вертикаль"	по ОКПО
--	---------

Стройка:	
----------	--

Объект:	
---------	--

4-ый пер. Победы, дом 11, кв. 9. Ремонт кровли. Замена коньковой планки.

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта)

номер	14	04	2014
дата			

Вид операции

Отчетный период	
с	01.07.14
по	31.07.14

Номер документа	Дата составления
2	04.07.2014

**А К Т**

**О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

- K2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
- K3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;
- K4 - в т.ч. оплата механизаторов;
- K5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.
- K6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость: **4.075** тыс. руб.  
 Нормативная трудоемкость: **0.006** тыс.чел.ч  
 Сметная заработная плата: **0.659** тыс. руб.

Составлен в текущих ценах на 03.2014 г.

Номер по порядк у	Позици и по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ	
					количество	стоимость, руб.
					цена за единицу, руб.	стоимость, руб.

1	2	3	4	5	6	7	8
1.	44.	Ремонт обделок из листового стали (коньковая планка) шириной до 0,7 м Вычт.ресурсы: 31000-0001:[ J; X03-0954:[ ЭМ-(4.57=32.61*0.14), ЗПМ-(1.81=12.92*0.14) ] ; X40-0001:[ ЭМ-(6.08=101.31*0.06), ЗПМ-(0.78=12.92*0.06) ] ; С101-0794:[ М-(45.30=7550.40*0.006) ] ; С101-1805:[ М-(42.82=10705.00*0.004) ] ; С101-1875:[ М-(4378.86=13515.00*0.324) ] - K2 = 14,4; K3 = 8,37; K4 = 16,8; K5 = 2,64; K6 = 1	E58-20-2	100 м	0,08	8 238,73	659,10
		Накладные расходы			70,55%		465,00
		Сметная прибыль			52%		342,74
		Всего с НР и СП					1 466,84
2.	45.	Планка коньковая мет. 300*300	М	8	240,00	1 920,00	
		- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1					
3.	56.	Автогидроподъемники высотой подъема 22 м	маш.-ч	1	750,00	750,00	
		- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1					

ИТОГО ПО АКТУ	3 329,10
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	3 329,10
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=70,55 - по стр. 44)	465,00
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С К=0,94	437,10
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 44)	342,74
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ С К=0,9	308,47
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	4 074,67
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	437,10
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	308,47
ВСЕГО ПО АКТУ	4 074,67



Сдал:

М.П.

Принял:

М.П.





< 3 \* 137 \* 10 >

ПК РИК (вер.1.3.131024) тел./факс (495) 347-33-01

Форма КС-2

1. 2. Заделка чердачных окон листом OSB 8 мм. Установка проушин на люк выхода на кровлю.

4

4

чел.-ч

Тарифная ставка.

- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1

Накладные расходы

50%

Сметная прибыль

50%

Всего с НР и СП

1 176

2. 3. OSB 8 мм.

M2

0,44

170,85

Цена поставщика.

75


Объем: 0,8\*0,55

Поправки: М: \*1,05

- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1

ИТОГО ПО АКТУ  
 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -  
 НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=50 - по стр. 2)  
 НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С К=0,94  
 СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 2)  
 СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ С К=0,9  
 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -  
 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ  
 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ  
 ВСЕГО ПО АКТУ

663  
 663  
 294  
 276  
 294  
 265  
 1 204  
 276  
 265  
 1 204



Сдал:

*Зам. директора*

*Сурженко В.И.*

М.П.


*Директор*

*Минаев П.Е.*

Принял:

*Темин*

*Сыркин Т.А.*





< 3 \* 137 \* 18 >

ПК РИК (вер.1.3.131024) тел./факс (495) 347-33-01

Форма КС-2

1. Установка проушин под замки навесные на поэтажные щитки.

Тарифная ставка. чел.-ч 0.5 147.05

- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1

2. Проушина

Цена поставщика. шт. 2 40.79 82

Поправки: М: \*1.03

- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1

3. Замок навесной.


Цена поставщика. шт. 1 40.33 40

Поправки: М: \*1.03

- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1

ИТОГО ПО АКТУ  
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -  
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -  
ВСЕГО ПО АКТУ

196  
196  
196  
196




Сдал: *З. Сидорова*

(Должность, подпись, Ф.И.О.)

М.П.

Принял: *Сидорова*



(Должность, подпись)

М.П.

*Сидорова Т.А.*